

ESCOLA POLITÉCNICA				
CURSO: Engenharia de Computação				
COMPONENTE CURRICULAR:				CÓDIGO: 13132
CARGA HORÁRIA TOTAL DO COMPONENTE CURRICULAR:	CH Teórica 45,5	CH Prática 45,5	CH Autônoma	CH Extensão 544 horas
DOCENTE(S): FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA SILVEIRA				
NOME DO ALUNO (A):				

1. CÔMPUTO DAS HORAS E RESPECTIVAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ¹		
DATA	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	NÚMERO DE HORAS
15/02/2026 à 20/02/2026	Definição da ideia do projeto e levantamento inicial das funcionalidades.	12 horas
21/02/2026 à 28/02/2026	Planejamento do MVP e definição das tecnologias utilizadas.	14 horas
01/03/2026 à 20/03/2026	Desenvolvimento do protótipo das telas de usuário, empresa e edição.	28 horas
01/03/2026 à 20/03/2026	Desenvolvimento do protótipo das telas de saúde e documentação.	28 horas
01/03/2026 à 20/03/2026	Desenvolvimento das telas relacionadas às vagas de emprego.	28 horas
01/03/2026 à 28/03/2026	Organização do Jira, GitHub e documentação da segunda entrega.	35 horas
01/03/2026 à 28/03/2026	Planejamento do protótipo e desenvolvimento da documentação acadêmica.	30 horas
10/04/2026 à 22/04/2026	Desenvolvimento do back-end e integração com banco de dados.	35 horas
10/04/2026 à 22/04/2026	Desenvolvimento do front-end e ajustes de interface.	35 horas
10/04/2026 à 22/04/2026	Desenvolvimento e organização do banco de dados MySQL.	35 horas
23/04/2026 à 05/05/2026	Reuniões presenciais e integração das funcionalidades do sistema.	20 horas
06/05/2026 à 15/05/2026	Realização de testes e correção de falhas da aplicação.	24 horas
16/05/2026 à 22/05/2026	Desenvolvimento do relatório final e revisão da documentação.	18 horas

¹

23/05/2026 à 24/05/2026	Revisão final do projeto e preparação da apresentação do MVP.	16 horas
----------------------------	--	----------